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1 改造背景

田悦化肥分公司于2006年开始筹建，2008年投

产运行，至今装置已服役达14年之久。14年来我国

的环保形势发生了剧大的变化，外排水标准几易其

稿，步步紧缩，数量级“由百至 1”，下降极为明显。

硬件的不足与要求的严苛矛盾突出，达标外排举步

维艰。

1.1现场状况现场状况

建厂初期，只有“雨、污水”两条管网，雨水管网

兼具雨水和清净下水的排放功能，且由于雨污管网

并排设置、间距很小，渗漏现象已然存在，给外排水

达标带来了极大影响，特别是雨雪季节，表现的更加

突出。近几年来，为了临时保证总排达标，多处渗漏

点被迫进行了雨水井、雨篦子的封堵，但头痛医头、

脚痛医脚的办法只能应付一时，不能从根本上解决

问题，反倒落下了雨水管网“肠梗阻”，雨雪天气厂区

积水严重的毛病，无奈之举，在厂区的最南部，临时

铺设了一趟雨水管网（2018年建）。（如图1所示）：

1.2改造思路改造思路

多次外排水超标的症结表现，只能查到段或者

说面，却具体不到点，再进行临时性封堵，已影响到

正常的生产秩序，清净水无法排放，改造工作已迫在

眉睫。总结、吸取水泥管网年久后极易出现渗漏的

教训，决定本次改造用密封性能较好的钢管；同时出

于节约费用考虑，综合现有管网布局，拟利用 2018
年新铺设的雨水管网作为清净水总管网，恢复原有

雨水管网功能，在外排口上游处两管改向配接；从尿

“雨、清分离”管网改造总结
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摘 要：为应对外排水标准趋严的要求，解决建厂初期管网设置不完善的问题，结合厂区现有条

件，对管网进行了适当改造，实现了三水分离的根本目的，有效改善了厂区环境，为外排水指标控制奠

定了良好基础。
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素和合成循环水及脱盐水岗位新增清净水支管，实

现清净水管网的单独设置。但牵涉到管网改向的问

题，且需改动的管道地埋较深，作业难度大，经前期咨

询，需进行规范的设计，并由有资质、有实力的专业队

伍来具体实施（如图2所示，红色线段为改造部分）。

2 过程实施

2.1设计设计

为了确保管网设置规范，顺畅投运，委托专业设

计单位多次对现场进行实勘，对现场标高、排水量、

地下隐蔽工程等情况进行确认、核实，绘制出具体的

设计施工图纸，将细节性作业点位和项目细致标识，

由于是改造项目，为了万无一失，不出现纰漏，组织

相关车间、科室对图纸进行会审，为后续的施工提供

明确可循性保障。

2.2施工施工

由于设计过程的相对严谨，施工过程比较顺

利。首先对管材进行认真验收，把好原材料进口关；

再则紧盯现场，落实工序控制，管道防腐、焊缝检测、

垫层铺设等均要按规范进行。当然，受地下隐蔽工

程估测不准、加之正值雨季，在具体施工过程还是遇

到了诸多问题，比如在管道开挖过程，因管间距离

小，施工难度增加，出现了小量塌方现象；管道碰口

过程，受正常生产的限制，完全停水的时间有限，需

要提前协调准备等。但在施工方及全厂各单位的通

力配合下，还是如期保质保量完成了改造。主要施

工内容有：

（1）新增清净水排水支管，与 2018年铺设的雨

水管相连，末端管道进行改向，形成单一的清净水排

水管网；

（2）部分雨水管道更新，并按照规范设检查井；

（3）封堵局部雨水口，原有边沟式单篦雨水口拆

除或恢复；

（4）临边场地挡土墙、路缘石、草坪拆除及恢复。

2.3投用投用

图1 改造前管线布置图
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图2 雨水、清净下水管线布置图

由于总管沿用原来的雨水管线，为了顺利衔

接，保证排水指标稳定，制定了投用方案，从管道

的置换、投用过程的风险分析、预防措施等方面作

详细的编制，明确操作人员、时间、步骤、责任等，

并按部就班地进行执行，在既定的时间内，完成了

投用。

3 结语

通过“雨、清分离”管网改造，改变了原来管网

混用的不利局面，实现了各行其道，雨雪天气厂区

内积水的现象将迎刃而解，也为外排水达标管控奠

定了坚实的硬件基础。

从上述结果可知，本井田各煤

层锗含量一般在0～5克/吨之间，镓含量一般在0～
5克/吨之间，钍含量一般在 3.62～19.32克/吨之间，

铀含量一般在0.58～6.70克/吨之间，钒含量一般在13
～53克/吨之间，锂含量一般在 22.31～42.45克/吨之

间，无工业利用价。
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